

Projekt - OSNUTEK "Partnerstvo za kadre /2023-2028/"

PARTNERSTVO ZA KADRE **/za promocijo tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v regiji/**

Skladno s sklepom razširjene skupne partnerjev pri projektu, sprejetem na sestanku dne 15. 6. 2022 in sestankom Strokovnega sveta dne 28. 9. 2022 ter sestanku financerjev projekta dne 16. 11. 2022, se projekt Partnerstvo za kadre nadaljuje in ohranja ključne cilje, ki izhajajo iz leta 2018.

1. KLJUČNI CILJI PARTNERSTVA /2023 – 2028/:

a) Strateški cilji:

- evalvacija in analiza projekta v smeri nadgradnje (vsebinske, finančne);
- oblikovanje predlogov skupne razvojne lokalne politike in ukrepov na področju kadrov v Posočju.

b) Projektni cilji

- približati šolajoči se mladini tehnične poklice (osnovna šola in srednja šola);
- bolje predstaviti mladim tehnično stroko in podjetja v Posočju;
- aktivnejša povezava med šolami in podjetji (ogledi podjetij, delavnice, tehniški krožki, tehniški dnevi, (so)mentorstvo pri pouku, projekti...);
- zgodnje prepoznavanje potreb po tehničnih kadrih v gospodarstvu in prenos informacij v šolstvo;
- aktivnejše vključevanje podjetij v proces usmerjanja mladih za potrebe v Posočju;
- aktivnejša vloga šolstva s spodbujanjem mladih za tehnično stroko (vključevanje ponujenih aktivnosti iz projekta v letni delovni načrt);
- fokus na tehniških poklicih: tehnik, inženir (smer: strojna, elektro, mehatronika, kemija, fizika, informatika, metalurgija) ter specialistih (orodjar, oblikovalec kovin, itd..).

2. SESTAVA PARTNERSTVA

- Občine: Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči;
- podjetja v Posočju, (Mahle electric drives Bovec d.o.o., TKK d.o.o., ITW Appliance components d.o.o., Hidria d.o.o., Salonit Anhovo d.d., Gostol TST d.d., Siapro d.o.o. in Plastik SI d.o.o.);



- osnovne šole s podružnicami (Bovec, Kobarid, Tolmin, Most na Soči, Podbrdo, Deskle in Kanal ob Soči) in Gimnazija Tolmin;
- Posoški razvojni center;

V času trajanja projekta je omogočena tudi širitev in s tem vključitev novih podjetij v projekt (manjša podjetja in samostojni podjetniki).

3. PREDVIDENE AKTIVNOSTI

Predvidene / možne aktivnosti **za obdobje 2023 - 2028:**

Izhodišča:

- večina aktivnosti v projektu je stalnih;
- izvajajo se aktivnosti, ki povezujejo vse ali vsaj večino partnerjev v projektu;
- aktivnosti se izvajajo na celotnem območju vključenih občin oz. podjetij (deležnikov).

Nabor predvidenih aktivnosti:

- tehniški dan (ogledi in predstavitve podjetij v Zg. Posočju) – temeljna dejavnost;
- tehniški krožki (ki se izvaja znotraj Kariernega kluba za tehniške poklice (Hidria), v kolikor bo gospodarstvo zagotovilo mentorje);
- sodelovanje zunanjih ekspertov pri učni uri;
- sodelovanje na roditeljskem sestanku (predstavitev možnosti štipendiranja mladim in staršem – tehniški poklici, možnosti zaposlitve v domačem okolju, ..);
- obisk delavnic in predstavitve poklicev na ŠC-MIC v Novi Gorici;
- delavnice E-hiše Novogoriške hiše eksperimentov;
- *krožek robotike (v kolikor bodo zagotovljeni mentorji);*
- *delavnice – zelena tehnologija;*
- *senčenje na delovnem mestu (Job shadowing);*
- krajše podjetniške delavnice (iz drugih finančnih virov).

Ciljna skupina: učenci 1.- 9. razreda, dijaki in starši.

Promocija je stalna aktivnost (način promocije bo sledil sodobnim trendom in ciljni publiki. Vsi partnerji vključeni v projekt izvajajo promocijo projekta na svojih spletnih straneh, FB, Instagramu in objavljajo kratke članke o tehniškem dnevu).

4. VLOGA / NALOGE PRC:

Izvajanje in koordiniranje aktivnosti med projektnimi partnerji (predlog iz 3. točke)

- zbiranje in analiza podatkov iz gospodarstva in šolstva;
- sodelovanje pri oblikovanju predlogov vsakoletnih aktivnosti;
- udeležba na roditeljskih sestankih (ob povabilu šol);
- izvajanje promocije tehniških poklicev v sodelovanju s podjetji in šolami;
- priprava poročil;
- priprava predlogov razvojnih ukrepov na področju kadrovske problematike za Posočje.



5. TRAJANJE PROJEKTA:

- zaradi postopnega doseganje rezultatov najmanj 5 let z možnostjo podaljšanja.

6. SPREMLJANJE PROJEKTA - delovna telesa

- **Projektni svet** (sestavljeno iz predstavnikov članov) se bo sestajal večkrat letno oz. po potrebi in bo v pomoč PRC-ju (ideje, izvedba, možnosti financiranja, JR...).
- **Nadzorni odbor** (sestavljeno iz predstavnikov članov), ki bo enkrat letno pregledal letno poročilo glede na zastavljene aktivnosti in bo ob tej priliki potrdil tudi plan aktivnosti, stroške in delitev stroškov za naslednje koledarsko leto.
- **Posoški razvojni center** pripravi vsebinsko in finančno poročilo projekta za vsako leto izvajanja.

7. Potencialne RIJAVE NA JR

Posoški razvojni center in ostali partnerji v projektu spremljajo javne razpise z namenom prijave projekta »Partnerstvo za kadre« v širši strateški projekt in s tem možnostjo sofinanciranja dejavnosti.



OSNUTEK PLANA AKTIVNOSTI ZA OBDOBJE 2023-2028

A	Ogled podjetij in predstavitev poklicev – tehniški dan – temeljna aktivnost	V okviru tehniškega dne (vsaj 20 obiskov po podjetjih v letu 2023)
b	delavnice E-hiše in	Za vse zainteresirane šole, po že predvidenem planu
c	Delavnice in predstavitve poklicev ŠC MIC	Dan odprtih vrat, (za vse zainteresirane OŠ, vključene v projekt)
d	Tečajji/tabori/H2Student: robotika/programiranje/zelena tehnologija	Glede na interes šol in izvajalcev programov.
e	Sodelovanje zunanjih ekspertov pri učni uri	Glede na interes posamezne šole
f	Festival znanosti	Ogled različnih delavnic in eksperimentov.
g	Predstavitve projekta Kadri in RŠS ter možnosti štipendiranja	Izvede se na roditeljskih sestankih ob povabilu šole
h	Tehniški krožek (delavnica)	Se izvaja znotraj Kariernega kluba za tehniške poklice
i	Dodatne aktivnosti za gimnazijce	Predlog aktivnosti oblikuje Gimnazija Tolmin do maja 2023 za novo šolsko leto.
j	Spodbujanja podjetnosti med mladimi	Financirano iz drugih finančnih virov
k	Priprava učencev na tehniški dan	Učitelji/koordinatorji učence/dijake seznanijo s podjetjem preden ga obišejo (delovni listi za učence, raziskovalna naloga, predstavitev, obrazložitev zakaj gredo v podjetje itd ...)
l	Job shadowing (za gimnazijce)	Dan odprtih vrat - podjetja: »Pripelji svojega otroka v službo«.



Občina Tolmin



I. OSNUTEK PLANA AKTIVNOSTI V LETU 2023 (DELNO iz š.l. 2022/2023, DELNO bo iz š.l. 2023/2024)

Osnutek plana se bo izvajal na podlagi že dogovorjenih aktivnosti med šolami in gospodarskimi družbami ter nadgradnje v skladu s predlogi Strokovnega sveta in podjetij.

1. Izvajanje že dogovorjenih aktivnosti iz š. l. 2022/2023 v letu 2023

PRC bo v prvi polovici leta 2023 koordiniral predvsem že dogovorjene aktivnosti:

a) Obiski učencev/dijakov po partnerskih podjetjih – tehniški dan

OŠ Tolmin: <ul style="list-style-type: none"> – TKK d.o.o. (marec 23) – Mahle d.o.o. (marec 23) – Gostol TST d.d. (marec 2023) – ITW d.o.o. (marec 2023) 	OŠ Bovec: <ul style="list-style-type: none"> – Mahle d.o.o. (marec 23) – HIDRIA d.o.o. (april 2023) – Plastik SI d.o.o. (aprila 2023) – Salonit Anhovo (2023)
OŠ Deskle: <ul style="list-style-type: none"> – HIDRIA d.o.o. (marec 2023) 	OŠ Most na Soči <ul style="list-style-type: none"> – ITW d.o.o. (marec 2023) – HIDRIA d.o.o. (marec 2023) – Salonit Anhovo d. d. (april 2023)
Gimnazija Tolmin: <ul style="list-style-type: none"> – / 	OŠ Kanal <ul style="list-style-type: none"> – ITW d.o.o. (maj 2023) – Plastik SI d.o.o. (marec 2023) – Plastik SI d.o.o. (aprila 2023)
OŠ Kobarid <ul style="list-style-type: none"> – TKK d.o.o. (januar 23) – Mahle d.o.o. (januar 23) 	OŠ Podbrdo: <ul style="list-style-type: none"> – /

VIR: PRC 2022

Legenda:

modra pisava: izvedeno oz. v izvajanju

rdeča pisava: ne izvedeno/odpovedano

Do junija 2023 je po planu predvidenih še 17 tehniških dni. Nekatere tehniške dneve, ki v letu 2022 niso bili izvedeni, se jih bo izvedlo v letu 2023 ob predpostavki, da imajo šole možnost le to aktivnost dodatno vnesti v letni delovni načrt.



Občina Tolmin



a) E-hiša novogoriška hiša eksperimentov – predvidene delavnice v letu 2022:

OŠ Tolmin: – Izvedba na šoli; marec 2023 (2 delavnica) – Izvedba na šoli; junij 2023 (1 delavnica)	OŠ Bovec: – Izvedba na šoli; junij 2023 (3 delavnice)
OŠ Deskle: – prenos iz decembra 3 delavnice!!!	OŠ Most na Soči – /
Gimnazija Tolmin: – 30 urni tečaj informatike/programiranje: januar – marec 2023	OŠ Kanal – Izvedba na šoli; januar 2023 (2 delavnice) – Izvedba na šoli; junij 2023 (1 delavnica)
OŠ Kobarid – Izvedba na šoli; junij 2023 (1 delavnica) – Izvedba na šoli; februar 2023 (1 delavnica) – Izvedba na šoli; marec 2023 (1 delavnica)	OŠ Podbrdo: – Izvedba na šoli; junij 2023 (2 delavnici)

VIR: PRC 2022

Legenda:

modra pisava: izvedeno oz. v izvajanju

rdeča pisava: prenos iz leta 2022

2. Predvideno izvajanje aktivnosti v letu 2023

PRC bo v prvi polovici leta 2023 koordiniral in usklajeval že dogovorjene aktivnosti iz šolskega leta 2022/2023. Predvsem bodo to delavnice E-hiše, novogoriške hiše eksperimentov, ki so bile potrjene s strani šol že v septembru 2022. Skupno je to 17 delavnic. Tri delavnice (OŠ Deskle) so iz decembra leta 2022 prenesene v leto 2023, zaradi bolezni izvajalcev.

a) Podroben program za novo š.l. bo dogovorjen s šolami in podjetji v maju/juniju 2023:

- Obiski podjetij – tehniški dan: predvideno vsaj 20 obiskov v partnerskih podjetjih v letu 2023
- Delavnice in predstavitve poklicev na ŠC - MIC za vse OŠ, vključene v projekt
- Obisk hiše eksperimentov – Festival znanosti
- Delavnice E-hiše za učence od 1. do 9. razreda OŠ
- Delavnica H2Student – dodatne aktivnosti za gimnazijce (predlog aktivnosti oblikuje Gimnazija Tolmin do maja 2023 za novo šolsko leto)
- Robotika za zainteresirane učence (delavnica) pod vodstvom mentorjev robotike iz posoških šol in podjetij
- Job shadowing (za gimnazijce) – en dan v podjetju.



Občina Tolmin



3. Izvajanje promocije

Promocijo izvajajo vsi vključeni v projekt »Partnerstvo za kadre« in med seboj delijo povezavo do objave. To zajema predvsem: objave, članki, FB, spletne strani šol in podjetij, itd. Informiranje staršev o projektu se izvaja na roditeljskih sestankih ob povabilu šol. V letu 2022 bomo poskušali povabiti tudi medijsko hišo za objavo prispevka na nacionalni TV.

4. Aktivnosti za mlade iz drugih finančnih virov

Tudi v letu 2023 bodo potekale aktivnosti spodbujanja podjetnosti med mladimi (iz drugi finančni vir).

5. Sestanek s šolami pred novem šolskem letu

- Že utečene in nove aktivnosti za učence/dijake
- Rok za vnos v Drive Excel tabelo je konec maja / začetek junija 2023
- Vnos naredijo koordinatorji na šolah

II. ZAKLJUČEK:

Predlagamo, da se tudi v letu 2023 nameni čim več sredstev za izvedbo tehniških dni ter spoznavanju poklicev in podjetij v Posočju ter vključevanju osnovnošolcev nižjih razredov v različne dejavnosti v okviru projekta.

Pripravila:
Koordinatorica projekta
mag. Damijana Kravanja

Posoški razvojni center:
Direktor: Simon Škvor

